

Opdrachtafstemming Reemo

1. Procedurele afstemming

1.1 Opleverafspraken per week

Onderdeel	Tijdstip	Wijze	Reactie
High Light Rapportage (HLR)	Donderdag 17:00	Per e-mail, cc docent	Geen
Wekelijks overleg opdrachtgever	In overleg	Online / fysiek	Mondelinge feedback
Notulen overleg	Binnen 1 uur na meeting	Per e-mail, cc docent	Aanvulling en akkoord dezelfde dag

1.2 Globale strokenplanning

Fase	Periode	Activiteiten	Oplevering
Analyse huidige situatie	Week 1 – 4	Interview, documentanalyse, proces in kaart brengen, knelpunten vaststellen	Procesbeschrijving (As-Is) + overzicht knelpunten
Advies en verbeterontwerp	Week 5 – 8	Ontwerpen verbeterproces, afstemmen met opdrachtgever	Adviesdocument + To-Be proces
Ontwerp oplossing	Week 9 – 12	Uitwerken functionele wensen, eerste ontwerp dashboard/app	Concept ontwerp
Realisatie en testen	Week 13 – 15	Ontwikkeling prototype, testen en verbeteren	Werkende versie
Overdracht	Week 16	Documentatie en overdracht	Implementatieplan + handleiding

2.1 Achtergrond

2.1.1 Het bedrijf

Reemo is een IT-dienstverlener die bedrijven helpt bij het bouwen, verbeteren en opschalen van software. Het bedrijf werkt met internationale developers en biedt klanten de mogelijkheid om snel een technisch team op te zetten zonder zelf personeel te hoeven aannemen. Reemo positioneert zich als een partner die kwaliteit levert, flexibel is en meegroeit met de klant.

De organisatie bestaat uit ongeveer 25 medewerkers. Het grootste deel hiervan zijn developers die werken aan projecten voor verschillende klanten. Daarnaast zijn er softwarearchitecten, een CTO, salesmedewerkers en ondersteunende rollen. Reemo werkt met zowel zzp'ers als medewerkers in loondienst.

De opdrachtgever van dit project is Maarten. Hij is nauw betrokken bij zowel de commerciële kant als de interne organisatie van het bedrijf. Veel processen en kennis lopen via hem. Dat werkt zolang het bedrijf overzichtelijk blijft, maar bij verdere groei wordt het belangrijk om processen minder afhankelijk te maken van één persoon.

Reemo heeft de ambitie om verder te groeien en professioneler te opereren. Op de website presenteert het bedrijf zich als een betrouwbare en schaalbare partner voor softwareontwikkeling. Om die professionele uitstraling ook intern waar te maken, is het nodig dat processen zoals urenregistratie, klantbeheer en facturatie beter gestructureerd worden.

De verbetering van deze interne processen sluit dus direct aan bij de groeidoelstelling van Reemo en de rol van Maarten als eigenaar die meer overzicht en controle wil zonder alles handmatig te moeten bijhouden.

2.1.2 Stakeholders

Stakeholder	Belang	Rol binnen project
Opdrachtgever (eigenaar)	Overzicht, schaalbaarheid, minder handmatig werk	Beslisser
Developers	Duidelijke urenregistratie	Gebruiker systeem
Salesmedewerkers	Overzicht klanten en contracten	Gebruiker systeem
Administratie / boekhouding	Correcte facturatie	Gebruiker systeem
Klanten	Transparantie en correcte facturen	Indirect belanghebbende

2.2 Opdracht

2.2.1 Aanleiding

Tijdens het interview met Maarten is duidelijk geworden dat de interne processen van Reemo grotendeels handmatig verlopen. Uren worden geregistreerd in losse documenten, facturen worden handmatig berekend en informatie over klanten, contracten en betalingen is verspreid over meerdere systemen zoals e-mail en Drive.

Deze manier van werken is in het verleden werkbaar geweest, mede doordat Maarten zelf veel overzicht heeft en weet waar alles staat. Nu Reemo verder wil groeien en het aantal projecten en medewerkers toeneemt, ontstaat er druk op deze werkwijze. Handmatige processen kosten tijd, vergroten de kans op fouten en maken het lastig om overzicht te houden.

Daarnaast wil Reemo zich professioneel positioneren richting klanten. Een organisatie die schaalbaar softwareteams aanbiedt, moet intern ook schaalbaar georganiseerd zijn. De huidige situatie sluit daar nog niet volledig op aan.

De aanleiding van deze opdracht is daarom het inzichtelijk maken van het huidige proces en het formuleren van een concreet en onderbouwd advies waarmee Reemo efficiënter en overzichtelijker kan werken.

2.2.2 Probleembeschrijving

Reemo heeft te maken met handmatige processen rondom urenregistratie, contractbeheer, facturatie en klantinformatie. Er is geen centraal systeem waarin alle relevante informatie samenkomt. Hierdoor wordt informatie op meerdere plekken opgeslagen en is het overzicht afhankelijk van persoonlijke kennis.

Het probleem doet zich voor binnen de interne organisatie van Reemo en raakt met name Maarten, de administratie, sales en indirect ook de developers. Wanneer timesheets te laat worden aangeleverd, moeten facturen later verstuurd worden. Wanneer informatie verspreid staat opgeslagen, kost het extra tijd om gegevens terug te vinden. Wanneer correcties nodig zijn, ontstaat extra administratief werk.

Op korte termijn leidt dit vooral tot tijdsverlies en extra handelingen. Op langere termijn vormt dit een risico voor schaalbaarheid, overdraagbaarheid en continuïteit. Bij verdere groei neemt de complexiteit toe en wordt het moeilijker om overzicht te behouden.

2.2.3 Onderzoeksdoelstelling

Het doel van dit onderzoek is het systematisch analyseren van het huidige proces van urenregistratie, contractbeheer en facturatie bij Reemo, met als doel een onderbouwd en uitvoerbaar verbeteradvies te formuleren.

Concreet betekent dit dat het onderzoek moet leiden tot:

1. Een helder en volledig beeld van de huidige situatie (As-Is).
2. Inzicht in knelpunten, inefficiënties en risico's.
3. Een logisch ontworpen verbeterproces (To-Be) dat aansluit bij de praktijk van Reemo.

4. Een advies dat bijdraagt aan overzicht, efficiëntie en schaalbaarheid.

De onderzoeksdoelstelling vormt de basis voor de centrale vraag van dit project.

2.2.4 Hoofd- en deelvragen

Hoofdvraag:

Hoe kan het huidige proces van urenregistratie, contractbeheer en facturatie bij Reemo zo worden ingericht dat het overzichtelijker, efficiënter en beter schaalbaar wordt?

Deelvragen:

1. *Hoe verloopt het huidige proces van urenregistratie tot facturatie (As-Is)?*
2. *Welke knelpunten, vertragingen en risico's zijn aanwezig in het huidige proces?*
3. *Welke activiteiten voegen geen directe waarde toe aan het proces?*
4. *Welke fouten komen voor en wat zijn de oorzaken daarvan?*
5. *Welke eisen en wensen heeft Reemo voor een toekomstig proces of systeem?*
6. *Hoe kan een verbeterd proces (To-Be) worden vormgegeven op basis van de analyse?*
7. *Op welke manier draagt het voorgestelde verbeterproces bij aan efficiëntie, overzicht en schaalbaarheid?*

Key Performance Indicators (KPI)

Om “verbetering” meetbaar te maken, worden onderstaande indicatoren gebruikt:

Begrip	Indicator	Huidige situatie	Gewenste situatie
Doorlooptijd facturatie	Tijd tussen laatste werkdag en versturen factuur	Variabel	Kortere en vaste doorlooptijd
Fouten in facturatie	Aantal correcties per maand	Niet structureel gemeten	Structureel inzicht en vermindering
Overzicht klanten	Centrale inzage per klant	Verspreid	Eén centrale omgeving
Administratieve belasting	Tijd besteed aan handmatige controle	Hoog	Aantoonbare vermindering

Deze KPI's worden gebruikt om te beoordelen of het voorgestelde advies daadwerkelijk bijdraagt aan verbetering.

2.3 Methodologie

Het onderzoek combineert meerdere onderzoeksmethoden om een volledig en betrouwbaar beeld te krijgen van de huidige situatie. Er wordt zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd, zodat bevindingen niet alleen gebaseerd zijn op ervaringen, maar ook op meetbare gegevens.

Kwalitatief onderzoek

- Interview met Maarten (opdrachtgever)
- Eventuele aanvullende gesprekken met betrokken medewerkers (bijvoorbeeld developers of sales)
- Analyse van bestaande documenten zoals timesheets, contracten, facturen en voorstellen
- Observatie van huidige werkwijze (hoe informatie wordt opgeslagen en verwerkt)
- Analyse van huidige communicatie (bijvoorbeeld hoe opvolging van facturen plaatsvindt)

Deze methoden geven inzicht in hoe het proces daadwerkelijk verloopt en waar knelpunten ervaren worden.

Kwantitatief onderzoek

- Het aantal timesheets dat per maand wordt verwerkt.
(Geeft inzicht in de omvang van het proces.)
- Het aantal facturen dat per maand wordt verstuurd.
(Laat zien hoeveel administratieve handelingen er maandelijks plaatsvinden.)
- De gemiddelde tijd tussen de laatste werkdag en het versturen van de factuur.
(Meet de efficiëntie van het facturatieproces.)
- Het aantal correcties of aanpassingen per maand.
(Maakt zichtbaar hoe foutgevoelig het huidige proces is.)
- Het overzicht van openstaande facturen en de gemiddelde betalingstermijn.
(Geeft inzicht in de financiële doorstroming.)

Deze gegevens zorgen ervoor dat het uiteindelijke advies niet alleen gebaseerd is op ervaringen, maar ook onderbouwd kan worden met concrete cijfers.

Toegepaste technieken

Techniek	Doel	Resultaat
BPMN	Visualiseren van huidige proces	As-Is procesmodel
Lean analyse	Identificeren van verspilling	Overzicht inefficiënties
Risicoanalyse	In kaart brengen van fouten	Overzicht risico's
Procesontwerp	Ontwikkelen verbeterproces	To-Be model

Door deze technieken toe te passen ontstaat een analyse die leidt tot een concreet advies.

Voor akkoord

Opdrachtgever Team

Naam: Maarten Naam: _____

Handtekening: _____ Handtekening: _____